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Maßnahmenprogramm für die Erzeugung erneuerbaren Stroms
Ein Beispiel für den Zeitraum 2025 – 2028 
Stand: 13.01.2025
Ziel: Bau einer PV-Anlage auf einem Gebäude/Grundstück der Kirchengemeinde
Teilziel: …

Maßnahmenprogramme sorgen für Verbindlichkeit und Transparenz. Gibt es ein Umweltteam/eine Umweltgruppe in der Kirchengemeinde, kann sie auf dem Hintergrund der Bestandserfassung mithilfe der Checkliste (siehe gesondertes Material) ein Maßnahmenprogramm vorbereiten und dem KV vorlegen. Der KV entscheidet auf der Basis des vorgelegten Maßnahmenprogramms, welche Maßnahme durchgeführt werden soll. Er kann also einzelne Maßnahmen herausstreichen oder ergänzen und das Programm beschließen. 
Maßnahmenprogramm können auch gut auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. So können Interessierte sich über die Vorhaben der Gemeinde informieren und vielleicht ihre Mitarbeit anbieten.

Informationen zur Kirchengemeinde 
Kirchengemeinde (Name und Anschrift):
Name Beteiligte/ Gremium:
Datum Bestandsaufnahme:  
Ansprechperson im KK: (Bitte ausfüllen: Name und Mail der zuständigen Person im KK)






	Maßnahme
	Ausführung (Wer?)
	Fertigstellung 
(Bis wann?)
	Kontrolle
	Kosten (Schätzung)
 
	Arbeits-/Zeit-aufwand
	Dokumentation
	Erledigungsvermerk

	Gründung einer AG PV im Sozialraum, siehe MiDi-Toolbox
	KV mit eigener PV-Anlage
	Nach umfangreicher Werbung/Kommunikation Herbst 2025

	KV
	nichts
	50 h
	KV
	

	Auswertung des Solarkatasters des KK für die Gebäude der KG

	AG PV
	Winter 2025
	KV
	nichts
	4 h
	AG PV
	

	Identifikation der Gebäude, für die eine PV-Anlage im Sozialraum geplant werden soll

	AG PV
	Winter 2025
	AG PV
	nichts
	6 h
	AG PV
	

	Finanzierungsplan und Genehmigung für kirchl. PV-Anlage

	AG PV und KV
	Mai 2026
	KV
	nichts
	10 h
	KV
	

	Einholen von Angeboten
	AG PV
	Juli 2026
	KV
	nichts
	20 h
	KV
	

	Entscheidung über Eigenverbrauch und Einspeisung (Splitanlage?)

	AG PV
	Oktober 2026
	KV
	nichts
	8 h
	KV
	

	Vergabe und Bau
	AG PV und KV
	Februar 2027
	KV
	Abhängig von kWP der Anlage
	8 h
	KV
	

	Monitoring

	AG PV
	monatlich
	KV
	nichts
	10 min
	AG PV
	




……………………………							…………………………
Ort, Datum, 								Unterschrift der Leitung
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